

津別町庁舎等建設基本構想・基本計画（案）の審議スケジュールについて

第1回審議会 6月28日

- 内容 ① 基本的事項の確認
② 審議会運営のルール協議
③ 議事 会長の選出及び職務代理者の指定
基本構想・基本計画（案）の審議

第2回審議会 7月9日の週

- 内容 ① 議事 基本構想・基本計画（案）の審議
② 住民説明会開催に係る協議（日時・場所・内容・住民周知等）

第3回審議会 7月23日の週

- 内容 ① 議事 基本構想・基本計画（案）の審議

第4回審議会 8月6日の週

- 内容 ① 議事 基本構想・基本計画（案）の審議
② 住民説明会運営に係る協議（役割分担等）

第5回審議会 8月27日の週

- 内容 ① 住民説明会

第6回審議会 9月10日の週

- 内容 ① 議事 基本構想・基本計画（案）最終審議

第7回審議会 11月12日の週

- 内容 ① 議事 基本設計の審議
② 住民説明会開催に係る協議（日時・場所・内容・住民周知等）

第8回審議会 12月10日の週

- 内容 ① 議事 基本設計の審議

第9回審議会 1月15日の週

- 内容 ① 議事 基本設計の審議

第10回審議会 2月5日の週

- 内容 ① 議事 基本設計の審議
② 住民説明会運営に係る協議（役割分担等）

第11回審議会 2月19日の週

- 内容 ① 住民説明会

第12回審議会 3月5日の週

- 内容 ① 議事 基本設計の最終審議