

令和6年度建設工事発注予定

工事の名称	場所	種別	概要	発注予定時期	入札方法
森の健康館合併処理浄化槽機器改修工事	上里	機械	浄化槽機器改修	4月下旬	指名競争
上里貯水槽ろ過装置設置工事	上里	機械	膜ろ過装置設置	4月下旬	指名競争
21世紀の森キャンプ場東屋等撤去工事	豊永	土木	東屋等の撤去	4月下旬	指名競争
トレーニングセンターアリーナ照明LED化工事	豊永	電気	LED化改修	4月下旬	指名競争
水道事業量水器更新工事	町内一円	給排水設備	N=271箇所	4月下旬	指名競争
自然運動公園展望施設改修工事	共和	建築	外壁及び内壁、階段等の施設全体的補修工事	5月下旬	指名競争
橋梁長寿命化補修工事	豊永ほか	土木	美園橋、小沼沢橋	5月下旬	指名競争
活汲橋ほか橋梁維持補修工事	活汲ほか	土木	活汲橋、豊水橋、活栄橋、散歩橋、369号線1号橋	5月下旬	指名競争
町道76号線道路改良工事	達美	土木	L=130m	5月下旬	指名競争
町道132号線改良工事	緑町	土木	L=33.25m W=5.5m	5月下旬	指名競争
町道190号線道路改良工事	共和	土木	L=149.64m W=4.5m	5月下旬	指名競争
高台低区配水池外構整備工事	高台	土木	既存配水池上屋撤去 フェンス・門居設置	5月下旬	指名競争
恩根ポンプ室計装設備改築更新工事	恩根	機械	計装設備更新	5月下旬	指名競争
消火栓更新工事	町内一円	給排水設備	N=3箇所	5月下旬	指名競争
トレーニングセンターアリーナ床改修工事	豊永	建築	アリーナ床の改修	5月下旬	指名競争
津別町学校給食センター建築主体工事	幸町	建築	給食センター新設	6月上旬	指名競争
津別町学校給食センター電気設備工事	幸町	電気	〃	6月上旬	指名競争
津別町学校給食センター機械設備工事	幸町	管	〃	6月上旬	指名競争
下水道管理センター建築改修工事	達美	建築	建築改修	6月上旬	指名競争
下水道管理センター自家発電機更新工事	達美	電気	自家発電機更新	6月上旬	指名競争
町道28号線ほか歩道補修工事	幸町・旭町	土木	N=4路線 L=620m	6月中旬	指名競争
町道250号線道路側溝補修工事	美都	土木	トラフL=48m	6月中旬	指名競争
町道7号線舗装補修工事	旭町	土木	L=50m W=7.5m ほか付帯工	6月中旬	指名競争
町道350号線道路側溝補修工事	岩富	土木	トラフL=130m	6月中旬	指名競争
共和第2団地屋根塗装工事	共和	塗装	屋根塗装改修 1棟3戸×2棟(付属物置)	6月中旬	指名競争
豊永団地外壁等木部塗装改修工事	豊永	建築	木部分外壁の部分補修 塗装改修	7月下旬	指名競争
相生町有住宅改修工事	相生	建築	外壁張替 屋根塗装等一式	7月上旬	指名競争
町道350号線舗装補修工事	岩富	舗装	路上路盤再生工法 L=600m	7月上旬	指名競争
林業専用道共和線開設工事	共和	土木	L=1,000m	8月上旬	指名競争
町道8号線歩道新設工事	旭町	土木	L=30m	8月上旬	指名競争
ポンキキン川浚渫工事	大昭	土木	河川土砂上げ L=1,900m	9月下旬	指名競争
豊永団地ほか内部改修工事	豊永	建築	3棟内部改修 ※空き状況に応じて改修のため時期未定	未定	指名競争